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I E R R E S D E ID : 085-200070233-20260708-DECRE_2026_056-AR

MONTAIGU DECISION

Communauté d'agglomération DU PRESIDENT
N° DECRE_2026_056

Résiliation du lot n°06 du marché de « Travaux de réhabilitation et
d’extension du péle sportif Ernest Pivin a Rocheserviére »

Le Président de Terres de Montaigu, Communauté d'agglomération,

Vu le Code de la commande publique ;
Vu I'arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de

travaux (CCAG-Travaux), notamment son article 50.1.2 ;

Vu la délibération du Conseil d’agglomération n°DEL20250623_02 en date du 09 juillet 2025 attribuant le marché relatif « aux
travaux de réhabilitation et d'extension du péle sportif Emest Pivin & Rocheserviére » ;

Vu Ia délibération du Conseil d’agglomération n°DEL20260407_08 en date du 07 avril 2026 donnant délégation & Monsieur

le Président de Terres de Montaigu ;

Vu le jugement du Tribunal de Commerce d’Angers en date du 05 février 2025 pronongant I'ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire & I'encontre de la société TEOPOLITUB SAS ;

Vu le jugement du Tribunal de Commerce d’Angers en date du 06 mai 2026 pronongant la liquidation judiciaire de la société

TEOPOLITUB ;
Considérant |a cessation d'activité et I'impossibilité de poursuivre les travaux communiqués & la collectivité par le cabinet

SELARL ATHENA, désigné liquidateur judiciaire ;
Considérant la nécessité de formaliser dans les meilleurs délais la résiliation du lot concerné pourla poursuite de I'opération ;

DECIDE

ARTICLE 1

Le lot n°06 « Couverture Etanchéité » du marché n°TDM_2025_05 relatif aux « Travaux
de réhabilitation et d'extension du pdle sportif Ernest Pivin @ Rocheserviére » conclu
avec la société TEOPOLITUB (49450 Beaupréau-en-Mauges) pour un montant de
20 132,55 € HT est résilié.

ARTICLE 2
Les documents nécessaires a la résiliation du lot seront signés par Monsieur le
Président.

ARTICLE 3

Le Directeur Général des services de Terres de Montaigu, Communauté
d’agglomeération est chargé de I'exécution de la présente décision qui sera inscrite au
registre des décisions et dont ampliation sera adressée & Monsieur le Préfet de la
Vendée et au Comptable de I'Etablissement Public de Coopération Intercommunale.

Fait a Montaigu-Vendée

Antoine CHEREAU
Président de Terres de
Montaigu Communauté
d’Agglomération

10 juil. 2026

[

v

Certifiée exécutoire par le Président,
compte tenu de la réception en Préfecture
et de sa publication et/ou de sa notification.

La présente décision peut faire I'objet d'un
recours devant le Tribunal Administratif de
Nantes (6, allée de I'lle Gloriette — CS 24111
— 44041 NANTES Cedex) dans un délai de
deux mois & compter de sa publication et/ou
notification
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